

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 4 /2021

č. zhotoviteľa: 2021/EE/01/031

„Rekonštrukcia verejného priestranstva – chodníky na cintoríne Lipník“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ:

Názov:

Obec Lipník

So sídlom:

Lipník 36, 972 32 Lipník

Zastúpený:

Ing. Peter Mikuško, starosta obce

IČO:

00648833

DIČ:

2021118000

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko, a .s.

IBAN:

SK83 5600 0000 0090 0074 8001

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 3 Predmet zmluvy

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia časti diela dohodli na zmene ust. Čl. 3. bodu 3.1 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia verejného priestranstva – chodníky na cintoríne Lipník“** (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky/ rozpočtu dodávateľa zo dňa 18.06.2021 a v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky/ rozpočtu dodávateľa – Navyiac a menej práce zo dňa 27.07.2021 ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1, a to na p.č. 1968/1, 1955/4 a 1971 k. ú. Lipník, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Cenová ponuka / rozpočet zo dňa 27.07.2021 – Navyiac a menej práce

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.

Nasleduje podpisová strana:

V Lipníku, dňa - 2 AUG. 2021

Za objednávateľa:

Ing. Peter Mikuško
starosta obce



V Žiline, dňa - 2 AUG. 2021

Za zhotoviteľa :

Ing. Ján Michel
riadiateľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci



Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
na základe plnej moci